

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с «Капелька»
г. Суража
_____ Н. А. Григорьева
Приказ № 55-од от 12.12.2013 г.

ПЛАН

Мероприятий по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ д/с «Капелька» г. Суража

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Организационное обеспечение введения ФГОС			
Заседание творческой группы. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в ДОУ	Декабрь 2013	Старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.
Оценка условий ДОУ с учетом требований ФГОС.	Декабрь 2013	Заведующий, старший воспитатель	План ресурсного обеспечения в ДОУ образовательного процесса ДОУ
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ	Декабрь 2013	Заведующий, старший воспитатель	Создание материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС
Семинары «Содержание и технология введения ФГОС» «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	Январь 2014 Февраль 2014	Старший воспитатель	Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС
Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС	Декабрь – апрель 2013-2014гг.	Заведующий, старший воспитатель	Наличие в ДОУ документов по введению ФГОС
Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС.	Апрель 2014г.	Заведующий, старший воспитатель	Оценка степени готовности ОУ к внедрению ФГОС
Проведение педагогического совета на тему: «Анализ готовности ДОУ к внедрению ФГОС»	Апрель 2014г.	Заведующий	
Анализ результатов освоения образовательной программы. Определение ее соответствия с требованиями ФГОС.	Июнь-август 2014 г.	Старший воспитатель	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ДОУ
Участие в апробации модели итоговой диагностики выпускников ДОУ	Апрель 2015 г.	Старший воспитатель	Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС	Ноябрь 2013 г.	Заведующий, старший воспитатель	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ДОУ
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	Декабрь 2013г.	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
Заключение эффективных контрактов (или дополнительных соглашений) с работниками	Декабрь 2013	Заведующий	Повышение качества дошкольных образовательных услуг
Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС	Январь 2013г.	Заведующий	
Корректировка годового плана работы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС и социального запроса родителей воспитанников	Декабрь 2013	Старший воспитатель	Создание модели образовательного процесса ДОУ
Внесение изменений в программу развития ДОУ	В течении года	Старший воспитатель, творческая группа	Определение вектора развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС
Внесение изменений в образовательную программу ДОУ в соответствии с ФГОС	В течение года	Старший воспитатель, творческая группа	Создание образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС
3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС			
Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС	Декабрь 2013 – январь 2014	Заведующий, старший воспитатель	Формирование представлений о ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения программы
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ	В течение года	Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических работников к введению ФГОС
Диагностика методических затруднений педагогов ДОУ в процессе реализации ФГОС	Постоянно	Старший воспитатель	
Формирование опыта педагогов	2013 – 2015 г.г.		Обобщение педагогического опыта
Организация консультативной помощи педагогам ДОУ по актуальным проблемам перехода на ФГОС	В течение года	Старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений
Разработка и презентация методических материалов, ориентированных на выполнение требований ФГОС	В течение года	Старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений
Мониторинг эффективности деятельности ДОУ в условиях внедрения ФГОС	Постоянно	Старший воспитатель	Повышение качества дошкольных образовательных услуг
4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС			
Участие педагогических работников в подготовке и проведении педагогических чтений «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования»	Январь 2014г.	Старший воспитатель	Распространение позитивного педагогического опыта
Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результаты их внедрения в ДОУ через сайт, информационные стенды, родительские собрания	В течение года	Старший воспитатель	